Lyderystė ir sprendimų priėmimas projektuose

Studijų modulis

Projektų rizikos ir kokybės valdymas

S190M182

Paskaitos autorės

doc. dr . Asta Daunorienė

doc. dr. Joana Ramanauskaitė

Doc. prakt. Akvilė Grigaliūnė

El. paštas

asta.daunoriene@ktu.lt

joana.ramanauskaite@ktu.lt

akvile.grigaliune@ktu.lt

ktu 1922

PRADĖKIME NUO SAVĘS


Įsivertinimo užduotis

Įsivertinkite save vadovavimo ir lyderystės skalėse nuo 1 iki 5



1 — Neturiu vadovavimo patirties

5 — Esu sukaupęs bent 5 metų vadovavimo patirtį



1 — Nežinau, kas yra lyderis

5 — Laikau save geru/efektyviu lyderiu

KLAUSIMAS AUDITORIJAI

Pasidalinkite: koks jūsų įvertinimas ir kodėl? Prisiminkite konkrečią situaciją.

TURINYS

Paskaitos struktūra

01

Nuo strategijos iki projekto

Kaip organizacijos vizija ir strateginiai tikslai paverčiami projektais (X-matrica)

02

Lyderystė ir vadovavimas

Kodėl lyderystė svarbi projektuose ir kuo ji skiriasi nuo formalaus vadovavimo

03

Sprendimų priėmimas projektuose

Kas svarbiau — laiku priimti netinkamą sprendimą ar pavėluotai priimti tinkamą?

Kas svarbiau — laiku priimti netinkamą sprendimą, ar pavėluotai priimti tinkamą?

PASKAITOS TIKSLAI

Po šios paskaitos gebėsite

Paaiškinti ryšį tarp strategijos ir projekto

Apibrėžti, kaip organizacijos strateginiai tikslai paverčiami konkrečiais projektais naudojant X-matricą

Atskirti vadovavimą nuo lyderystės

Įvardinti PMBOK® 8 lyderystės principus, projekto vadovo kompetencijas ir komandos vaidmenis

Pritaikyti sprendimų priėmimo modelį

Struktūruotai priimti sprendimus projektų situacijose, susijusiose su rizika, kokybe ir ištekliais

01

Nuo strategijos iki projekto

X-matrica kaip strategijos ir projektų suderinimo įrankis



Strategija



X-matrica



KPI

Kas yra X-matrica?

Vieno puslapio vizualus įrankis (Hoshin Kanri metodika), kuriame viename vaizde sujungiami penki elementai:

- **Strateginiai tikslai**
  ilgalaikiai siekiai
- **Metiniai tikslai**
  artimesni rezultatai
- **Projektai ir iniciatyvos**
  konkretūs veiksmai
- **Atsakingi asmenys**
  ar padaliniai
- **Rodikliai (KPI)**
  pažangos matavimas

SVARBIAUSIA MINTIS

X-matrica NĖRA projektų planavimo įrankis.


Tai strategijos ir projektų SUDERINIMO įrankis — strateginis žemėlapis, parodantis, kaip organizacijos vizija paverčiama atsakomybėmis ir matuojamais rezultatais.

Kodėl ji naudinga projektų valdyme?

X-matrica padeda projekto komandai ir vadovybei atsakyti į keturis svarbius klausimus:



Kodėl vykdome šį projektą?



Prie kurių organizacijos tikslų jis prisideda?




Kas atsakingas už rezultatus?



Kaip matuosime sėkmę?

Strategijos ir projektų sąsaja (Hoshin Kanri x-matrica)



Šaltinis: AllAboutLean.com. Hoshin Kanri X-Matrix.

KAIP SKAITYTI SCHEMĄ

- Viduryje — vizija, misija ir organizacijos strategija
- Apačioje — strateginiai, ilgalaikiai planai/tikslai
- Kairėje — metiniai tikslai, atliepiantys strategijos kryptį
- Viršuje – projektai, iniciatyvos, padėsiančios įgyvendinti metinius tikslus
- Dešinėje – metrikai (KPI), kuriais bus matuojama projektų sėkmė bei atsakingi asmenys ar departamentai.

Pavyzdys: nuo strategijos iki KPI

STRATEGINIS TIKSLAS	Padidinti klientų pasitenkinimą
METINIS TIKSLAS	Sumažinti klientų skundų skaičių 20 %
PROJEKTAS	Sukurti naują klientų aptarnavimo portalą
ATSAKINGAS	IT skyrius ir klientų aptarnavimo vadovas
KPI	Skundų skaičius · pasitenkinimo indeksas · atsakymo laikas

Praktinis pavyzdys: IT / programinės įrangos projektas

DAUGUMAI AUDITORIJOS

STRATEGINIS TIKSLAS	**Organizacijos skaitmeninė transformacija**
METINIS TIKSLAS	**Automatizuoti 30 % rankinių procesų**
PROJEKTAS	**Vidinės darbo eigos valdymo sistemos kūrimas**
ATSAKINGAS	**Produkto savininkas ir kūrimo (dev) komanda**
KPI	**Diegimų dažnis · defektų lygis · naudotojų pritaikymas**

Tas pats principas — bet kurioje srityje

Pakeiskite tik „Projektą“ ir „KPI“ eilutes — ir X-matrica veiks gamybos, elektronikos ar socialinio projekto kontekste.

Užduotis: pritaikykite X-matricą KTU strategijai

GRUPINĖ UŽDUOTIS

1. **Priskirtai KTU strateginei sričiai**

   įvardinkite 1–2 metinius tikslus

2. **Atitinkamiems metiniams tikslams**

   įrašykite galimus projektus ar iniciatyvas

3. **Kiekvienam projektui**

   numatykite atsakingus asmenis / padalinius

4. **Pagalvokite ir įvardinkite**

   kaip būtų matuojama projektų sėkmė (KPI)

Darbo failas

X-matricos šablonas paruoštas atskirame Excel faile ar Miro board — dirbsite grupėmis pagal priskirtą strateginę sritį.

Temos apibendrinimas

PAGRINDINĖS ĮŽVALGOS

- X-matrica viename puslapyje sujungia strategiją, metinius tikslus, projektus, atsakomybes ir KPI
- Kiekvienas projektas turėtų atsakyti į klausimą: „kokiam tikslui jis tarnauja?“
- Įrankis universalus — tinka IT, gamybos, paslaugų ar akademiniams projektams

DISKUSINIS KLAUSIMAS APIBENDRINIMUI

Pagalvokite apie jums žinomą projektą (studijų, darbo ar asmeninį). Kokia būtų jo X-matrica? Koks strateginis tikslas jį pagrindžia?

02

Lyderystė ir vadovavimas

Nuo formalių įgaliojimų iki pasidalytos lyderystės



Vadovavimas



Lyderystė



Komanda

Vadovavimas ir lyderystė be autoriteto



Tiesioginis (formalus) vadovavimas

Vadovas turi oficialius įgaliojimus valdyti veiklas ir tiesiogiai pavaldžius žmones.



Lyderystė be autoriteto

„Lead without authority“ — remiasi žmonių įkvėpimu, motyvavimu ir telkimu bendram tikslui pasiekti.

Vadovavimas vs. lyderystė



Vadovavimas

- Remiasi formaliais įgaliojimais
- Planuoja ir koordinuoja darbus
- Kontroliuoja terminus, biudžetą, apimtį



Lyderystė

- Remiasi įtaka ir pasitikėjimu
- Įkvepia komandą
- Padeda žmonėms siekti bendro tikslo

Savybės, kuriomis turi pasižymėti vadovas / lyderis

- Vizija
- Atsakomybė
- Sąžiningumas, etika
- Bendravimas
- Empatija
- Pasitikėjimas
- Sprendimų priėmimas
- Motyvavimas
- Komandinis darbas
- Lankstumas
- Kompetencija
- Iniciatyvumas

PMBOK® 8 požiūris į lyderystę: 6 principai



Holistinis požiūris



Orientacija į vertę



Kokybės integravimas



Atsakinga lyderystė



Įgalinančios kultūros kūrimas



Tvarumo integravimas



Ar lyderystė yra tik projekto vadovo reikalas?


Pasidalytoji lyderystė (Shared Leadership)

Projekte lyderystę gali demonstruoti:

- Projekto vadovas
- Ekspertas
- Komandos narys
- Produkto savininkas
- Suinteresuotoji šalis

Aukštų rezultatų komandos:

- Dalijasi atsakomybe
- Palaiko iniciatyvas
- Leidžia atsiskleisti skirtingiems lyderiams



Tarnaujanti lyderystė (Servant Leadership)

Pagrindinis principas:

- Lyderis sutelkia dėmesį į komandos poreikius ir sėkmę
- Tikslas: įgalinti žmones pasiekti geriausius rezultatus
- Vadovas šalina kliūtis, o ne kontroliuoja kiekvieną veiksmą

Pagrindiniai bruožai:

- Empatija ir aktyvus klausymas
- Pasitikėjimo kūrimas
- Komandos ugdymas ir mentorystė
- Bendradarbiavimo skatinimas
- Tarnavimas komandai, o ne valdžios demonstravimas

Privalumai:

- Didesnis darbuotojų įsitraukimas
- Stipresnis pasitikėjimas komandoje
- Geresnis žinių dalijimasis ir inovacijos

Trūkumai:

- Sprendimų priėmimas gali užtrukti
- Gali būti mažiau efektyvi krizinės situacijose
- Reikalauja brandžios komandos

LYDERIO KLAUSIMAS:

Kaip galiu padėti komandai pasiekti sėkmę?

RACI: kas atsakingas, kas atskaitingas?

Pasidalytoji lyderystė nereiškia neaiškių vaidmenų — RACI matrica padeda aiškiai priskirti vaidmenis kiekvienai užduočiai.

R

Responsible

Atlieka

Asmuo, kuris tiesiogiai vykdo darbą

A

Accountable

Atsako

Vienas asmuo, atskaitingas už rezultatą

C

Consulted

Konsultuoja

Su juo tariamasi prieš sprendimą

I

Informed

Informuojamas

Jam pranešama apie rezultatą / eigą



PAGALVOKITE

Bendroje lyderystėje kas nors visada turi likti „A“ (Accountable) — kas tai turėtų būti jūsų projekte?

Lyderis kuria įgalinančią aplinką



Efektyvus projekto vadovas

- Deleguoja atsakomybes
- Skatina savarankiškumą
- Suteikia grįžtamąjį ryšį
- Ugdo komandos narius
- Pasitiki komanda





Rezultatas

- Didesnis įsitraukimas
- Daugiau iniciatyvos
- Geresni projekto rezultatai

PMBOK® pabrėžia įgalintos komandos svarbą — „Empowered Culture“.

Lyderystė ir suinteresuotosios šalys

Projekto vadovo užduotis:



Suprasti suinteresuotųjų šalių lūkesčius



Užtikrinti sklandžią komunikaciją



Spręsti konfliktus



Kurti pasitikėjimą

Projektai dažniausiai žlunga ne dėl technologijų, o dėl žmonių ir komunikacijos problemų.

Lyderystė ir vertės kūrimas

Lyderis turi nuolat klausti:

> ***Kokią vertę kuriame?***

> ***Kam ši vertė kuriama?***

> ***Ar projekto rezultatai atitinka organizacijos tikslus?***

PMBOK® 8: pagrindinis projekto tikslas — ne pristatyti produktą, o sukurti vertę organizacijai ir suinteresuotosioms šalims.

Komandos raida: Tuckman modelis



Skirtingi etapai reikalauja skirtingo lyderystės stiliaus — nuo aiškių nuorodų (Forming) iki delegavimo (Performing).

Diskusinė užduotis

DISKUSIJA GRUPĖSE · 10 MIN

Ar sėkmingam projektui svarbiau stiprus projekto vadovas, ar stipri projekto komanda?

Studentai turi:

- Pateikti bent 3 argumentus
- Remtis projektų valdymo principais
- Pateikti realų ar teorinį projekto pavyzdį



Kryptis diskusijai

Sėkmę dažniausiai lemia ne tik formalus vadovavimas, o lyderystė, komandos įsitraukimas, komunikacija ir bendras atsakomybės jausmas.

Temos apibendrinimas

PMBOK® POŽIŪRIU

- Projektų sėkmė priklauso nuo žmonių, o ne tik nuo formalių įgaliojimų
- Lyderystė yra daugiau nei formalūs įgaliojimai — ji gali būti pasidalyta visoje komandoje
- Šiuolaikiniame požiūryje dažniausiai akcentuojama Servant Leadership (tarnaujanti lyderystė)
- Pagrindinis projekto tikslas — vertės kūrimas, o ne tik produkto pristatymas

DISKUSINIS KLAUSIMAS APIBENDRINIMUI

Prisiminkite komandą, kurioje dirbote (studijų, darbo ar projekto). Kas ten buvo tikrasis lyderis? Ar tai buvo formalus vadovas?

03

Sprendimų priėmimas projektuose

Laiku priimtas geras sprendimas dažnai vertingesnis už tobulą — bet pavėluotą



Sprendimai



Rizika



Kokybė

Sprendimų priėmimas projektuose

PMBOK® požiūris:

- **Sprendimai lemia projekto vertę ir sėkmę**
- **Priimami nuolatinio neapibrėžtumo sąlygomis**
- **Turi būti pagrįsti duomenimis, patirtimi ir rizikų vertinimu**

> ***Geras sprendimas laiku dažnai vertingesnis už tobulą sprendimą per vėlai.***

KLAUSIMAS AUDITORIJAI

Kiek sprendimų per dieną, jūsų nuomone, priima projekto vadovas?

Efektyvaus sprendimo modelis

1. **Apibrėžti problemą**
2. **Surinkti informaciją**
3. **Generuoti alternatyvas**
4. **Įvertinti rizikas**
5. **Priimti sprendimą**
6. **Stebėti rezultatus**


Modelis tinka tiek projektų vadovams, tiek komandoms. Kuo daugiau alternatyvų apsvarstome, tuo didesnė tikimybė priimti kokybišką sprendimą.


Sprendimai ir rizikos

Sprendimų priėmimas ir rizikų valdymas:

- Sprendimai priimami remiantis faktais ir duomenimis
- Vertinamas poveikis terminams, biudžetui ir apimčiai
- Įtraukiamos pagrindinės suinteresuotosios šalys
- Rizikos identifikuojamos ir vertinamos ankstyvoje stadijoje
- Kiekvienai kritinei rizikai nustatoma atsakomybė ir veiksmų planas
- Nuolatinė rizikų stebėsena padeda išvengti projekto nukrypimų

Geras projekto vadovas ne tik sprendžia problemas, bet ir numato galimas rizikas prieš joms tampant problemomis





Sprendimai ir kokybė

Kiekvienas sprendimas daro poveikį:

- **Kokybei**
- **Terminams**
- **Biudžetui**
- **Projekto apimčiai**

Kokybė = ilgalaikių sprendimų pasekmė

Kai projektas vėluoja, dažnai kyla pagunda mažinti kokybės reikalavimus — tačiau tai gali sukelti ilgalaikes problemas.

Diskusija: projektas vėluoja

DISKUSIJA GRUPĖSE · 10 MIN

Situacija:



Projektas vėluoja 1 mėnesį



Biudžetas viršytas 20 %



Klientas nesutinka didinti finansavimo

Klausimai studentams:

- Kokios galimos alternatyvos?
- Kokios rizikos?
- Kokį sprendimą priimtumėte ir kodėl?

Pagrindinės žinutės

- Sprendimų priėmimas yra viena svarbiausių projektų vadovo kompetencijų
- Rizikų valdymas ir sprendimų priėmimas yra neatsiejami
- Kiekvienas sprendimas turi poveikį kokybei, terminams ir biudžetui
- Lyderystė reiškia ne tik priimti sprendimus, bet ir įtraukti kitus į jų priėmimą

DISKUSINIS KLAUSIMAS APIBENDRINIMUI

Jei rytoj taptumėte projekto vadovu, ką darytumėte pirmiausia: rinktumėte daugiau informacijos ar priimtumėte pirmą svarbų sprendimą? Kodėl?

ŠALTINIAI

Literatūra

PMI (2025). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — 8th Edition.

Project Management Institute. PMP® Examination Content Outline (ECO), 2026 atnaujinimas.

Mulcahy, R. PMP Exam Prep (10-asis leidimas). RMC Publications.

Crowe, A. The PMP Exam: How to Pass on Your First Try.

Gemba Academy. School of Lean — Hoshin Planning / X-Matrix.

AllAboutLean.com. Hoshin Kanri X-Matrix.

Tuckman, B. (1965). Developmental sequence in small groups.