„Tesla įvaizdžio gerinimas“ – projekto kokybės valdymo planas

Versija 0.2 · 2026-10-22 · Darbinis projektas spalio 29 d. kokybės progreso pristatymui

Plano pagrindas – vartotojo pateiktas ankstesnis projektas, o ne naujai pasirinkta tema. Parengtas konkretus kokybės planas; faktiniai kampanijos, renginių ir CSR rezultatai nepateikti, todėl visi matavimai šiame dokumente žymimi „dar nematuota“. Siūlomos naujos ribos ir darbo paskirstymas nėra grupės ar „Tesla“ patvirtinti sprendimai.

Trumpas projekto aprašas

Projektu siekiama stiprinti teigiamą „Tesla“ įvaizdį tvarumo srityje Baltijos šalyse, vykdant faktais pagrįstą komunikaciją, dalyvaujant teminiuose renginiuose ir organizuojant aplinkosaugines iniciatyvas. Tai turėtų didinti auditorijos informuotumą, pasitikėjimą komunikacija ir susidomėjimą elektromobiliais. Pardavimų augimas laikomas galima netiesiogine nauda, o ne studentų valdomu priėmimo kriterijumi.

Bazinė apimtis pagal naujesnės ataskaitos 2 skyrių: tvarumo kampanijos turinys; dalyvavimas dviejuose socialiniuose / ekologiniuose renginiuose (elektromobilių ir transporto inovacijų parodoje bei tvarumo / žaliosios energetikos konferencijoje); dvi CSR iniciatyvos (medžių sodinimas ir aplinkos / atliekų tvarkymas); po tris trumpus vaizdo įrašus per aktyvų komunikacijos mėnesį. Senesnio dokumento autopiloto programavimas, baterijų tyrimai, gamybos kokybė, serviso procesų ir atstovybių plėtra į šią bazę neįtraukiami. Rinkos analizėje likęs trijų renginių scenarijus bazinės dviejų renginių užduoties nekeičia.

Studentų grupė rengia akademinį planą ir demonstracinius dokumentus. Ji neturi pateikto įgaliojimo atstovauti „Tesla“, naudoti jos paskyras, klientų duomenų bazes ar skirti bendrovės lėšas. Toliau aprašytos įgyvendinimo procedūros yra modeliuojamo projekto planas. Realus viešinimas, renginiai ar bendrovės vardu duodami pažadai galimi tik atskirai suderinus su teisėtais savininkais ir organizatoriais.

Projekto elementas	Taikoma darbinė bazė
Poreikis	Ankstesniuose dokumentuose nustatytas pasitikėjimo ir tvarumo komunikacijos stiprinimo poreikis; rinkos teiginiai šiame darbe naujai netikrinti
Tikslinė geografija	Lietuva, Latvija, Estija; konkrečių rinkų kanalų bei kalbų pasirinkimas derinamas prieš publikavimą
Tikslinės grupės	Elektromobiliais besidomintys esami / potencialūs vartotojai, renginių dalyviai ir vietos bendruomenės
Projekto rezultatai	R1 pagrįstas kampanijos turinys; R2 du kokybiškai parengti dalyvavimai; R3 dvi dokumentuotos CSR iniciatyvos; R4 3 tinkami video per aktyvų mėnesį; R5 palyginamas poveikio įvertinimas
Ankstesnių dokumentų autoriai	Kristupas Kuras, Lukas Račkauskas, Žygimantas Latkauskas. 2025 m. plane taip pat nurodytas Paulius Eidimtas. Vartotojas patvirtino dabartinę trijų narių grupę; vaidmenų paskirstymas dar siūlomas
Finansinė atskaita	Siūloma nepatvirtinta 66 716 EUR atskaita iš naujesnio dokumento 2026–2027 m. metinių veiklos išlaidų; nėra teiginio, kad lėšos skirtos ar išleistos

Projekto elementas	Taikoma darbinė bazė
Terminų atskyrimas	2026–2027 m. finansinis scenarijus ir senasis 2026-02-02–09-03 grafikas nėra 2026 m. rudens modulio atsiskaitymų grafikas

Versijų atnaujinimas

Versija	Pakeitimas	Parengimas / peržiūra	Patvirtinimas
0.1	Bendras ruošinys pagal oficialų šabloną	Parengtas iki ankstesnių projekto dokumentų gavimo	Nepatvirtintas
0.2	Pritaikyta tikram „Tesla“ komunikacijos ir CSR projektui; suderinta darbinė apimtis, sukurti rodikliai ir kontrolės pavyzdys	2026-10-22; grupės peržiūra dar neatlikta	Laukiama grupės ir dėstytojos pastabų

Kokybės užtikrinimo ir rizikos procesų organizavimas

Vienoje versijuojamoje projekto saugykloje palaikomi reikalavimų, turinio teiginių, leidimų, matavimų ir neatitikčių registrai. Kiekvienas rezultatas turi R identifikatorių, kriterijus – K identifikatorių, įrodymas – E identifikatorių, neatitiktis – N identifikatorių. Failo ar publikacijos versija nurodoma kiekviename patikros įraše. Tikrinimo būsena žymima „atitinka“, „neatitinka“, „dar nematuota“ arba pagrįstai „netaikoma“.

Siūloma prieš kiekvieną publikavimą vykdyti dviejų žmonių peržiūrą; kartą per aktyvią projekto savaitę aptarti eigą, o po renginio ar CSR akcijos užregistruoti rezultatus ir išmoktas pamokas. Rizikų planas bus išplėstas lapkričio 26 d. pristatymui; dabartinės kokybės neatitiktys suteiks jam įvestį. Dokumentas neskelbia, kad tokios peržiūros ar akcijos jau įvyko.

1. Įvadas

1.1. Kokybės užtikrinimo plano tikslas

Užtikrinti, kad suplanuoti komunikacijos ir CSR rezultatai būtų faktiškai pagrįsti, tinkami pasirinktai auditorijai, parengti sutartu kiekiu ir laiku, o jų poveikis būtų matuojamas atskiriant pasiektą auditoriją nuo reputacijos pokyčio. Kokybė čia reiškia kampanijos turinio bei įgyvendinimo kokybę, ne „Tesla“ automobilių gamybos kokybės valdymą.

Kritinės priėmimo sąlygos: nėra nepagrįstų esminių tvarumo / saugumo teiginių; yra reikalingi turinio ir veiklų suderinimai; pateikiami atsekami rezultatų įrodymai; neatitiktis netaisoma vien sumažinus ribą. Plane skiriami kiekiniai rezultatai (2 renginiai, 2 CSR, 3 video/mėn.), proceso kokybė (patikros ir leidimai) bei efektas (informuotumas ir pasitikėjimas).

2. Pagrindinės projekto ciklo fazės ir kokybės įtaka jų valdymui

Kadangi pateikti kalendoriniai grafikai prieštaringi, taikomi santykiniai vartai G0–G4. T0 – dar nesuderinta įgyvendinimo pradžia; M – siūloma planavimo prielaida: aktyvių komunikacijos mėnesių skaičius, kurį grupė dar turi suderinti. Šaltinyje nurodyta po 3 video kas mėnesį, bet aktyvių mėnesių ribos nenurodytos. Prieš tvirtinant kalendorinį grafiką reikia nustatyti tikrus renginius, partnerius ir sodinimo sezoną. Spalio 29 d. pristatomas planas, o ne reikalaujama jau įgyvendinti renginius.

Identifikavimas, G0

Ištekliai. Ankstesni dokumentai, grupės susitarimas

Rezultatas. Viena apimties, terminų ir biudžeto bazė

Dalyviai. Grupė, projekto vadovo vaidmuo

Kokybės reikalavimas ir perėjimo sąlyga. Užfiksuoti 2 renginiai, 2 CSR ir 3 video/mėn.; atskirti senesni nebetaikomi darbai

Formulavimas ir planavimas, G1

Ištekliai. Reikalavimai, kanalų planas, faktų šaltiniai

Rezultatas. Kriterijų registras, teiginių suvestinė, matavimo planas

Dalyviai. Komunikacijos ir kokybės vaidmenys

Kokybės reikalavimas ir perėjimo sąlyga. Kiekvienas būtinas reikalavimas turi metodą, savininką, ribą ir įrodymą; žinoma auditorija bei kalba

Turinio parengimas, G2

Ištekliai. Tekstai, maketai, video, teisių ir leidimų informacija

Rezultatas. Patikrintas publikavimo paketas

Dalyviai. Autorius, kitas peržiūrėtojas

Kokybės reikalavimas ir perėjimo sąlyga. K-01–K-04 tenkinami; be G2 turinys lieka vidiniu juodraščiu

Renginiai ir CSR, G3

Ištekliai. Renginio planas, partnerių suderinimai, priemonės

Rezultatas. R2 ir R3 vykdymo dokumentai

Dalyviai. Koordinatorius, partneris, dalyviai

Kokybės reikalavimas ir perėjimo sąlyga. Prieš veiklą užbaigtos būtinos pasirengimo patikros; po veiklos yra priėmimo duomenys

Vertinimas ir užbaigimas, G4

Ištekliai. Analitika, apklausos, veiklų protokolai

Rezultatas. Rezultatų ir poveikio ataskaita, pamokos

Dalyviai. Kokybės / analizės vaidmuo, visa grupė

Kokybės reikalavimas ir perėjimo sąlyga. Galima atsekti skaičių kilmę, nėra dvigubo dalyvių skaičiavimo ir nepagrįsto priežastingumo

3. Projekto ciklo fazių sąsajos su projekto procesais

Planavimas

I lygio procesų grupė / II lygio procesas. Valdymas / apimties ir išteklių suderinimas

Suinteresuotos šalys. Grupė, galimas partneris

Rezultatas. Bazės ir atsakomybių protokolas

Kokybės kriterijus. Kiekviena kokybės patikra turi laiko ir savininką

Rodiklio rūšis. Indėlio: paskirtos patikrų valandos / suplanuotos valandos

Planavimas ir turinys

I lygio procesų grupė / II lygio procesas. Komunikacija / faktų atranka bei peržiūra

Suinteresuotos šalys. Auditorija, turinio savininkai

Rezultatas. R1 šaltiniais pagrįstas turinio paketas

Kokybės kriterijus. 100 % esminių teiginių patikrinta

Rodiklio rūšis. Produkto: K-01, K-02

Turinio leidyba

I lygio procesų grupė / II lygio procesas. Komunikacija / publikavimas ir analitika

Suinteresuotos šalys. Platformų auditorija

Rezultatas. R4 tinkami video ir sklaidos žurnalas

Kokybės kriterijus. 3 priimti video per aktyvų mėnesį; suderintas taikymas

Rodiklio rūšis. Produkto ir proceso: K-03, K-04

Renginiai

I lygio procesų grupė / II lygio procesas. Įgyvendinimas / pasirengimas ir dalyvavimas

Suinteresuotos šalys. Organizatoriai, lankytojai

Rezultatas. R2 dalyvavimo paketai

Kokybės kriterijus. 2 renginiai, patikrinta prezentacija ir pasirengimas

Rodiklio rūšis. Rezultato: K-05, K-06

CSR

I lygio procesų grupė / II lygio procesas. Įgyvendinimas / sodinimas ir atliekų tvarkymas

Suinteresuotos šalys. Bendruomenė, teritorijos valdytojas, partneris

Rezultatas. R3 veiklų priėmimo dokumentai

Kokybės kriterijus. 2 akcijos, tinkami vietai veiksmai, pamatuotos apimtys

Rodiklio rūšis. Produkto / rezultato: K-07, K-08

Vertinimas

I lygio procesų grupė / II lygio procesas. Kontrolė / apklausos ir ataskaitos

Suinteresuotos šalys. Auditorija, akademinis vertintojas

Rezultatas. R5 poveikio vertinimas

Kokybės kriterijus. Palyginama metodika, aiškios tyrimo ribos

Rodiklio rūšis. Efekto: K-09; įrodymų kokybė: K-10

Pagrindinė loginė grandinė: **teigiamo įvaizdžio stiprinimas → patikima komunikacija ir prasmingos CSR veiklos → R1–R4 priimti rezultatai → auditorijos žinių ir pasitikėjimo vertinimas R5**. Platformų peržiūros ar dalyvių skaičius vieni patys neįrodo įvaizdžio pagerėjimo, o rinkos pardavimų pokyčiai gali turėti daug kitų priežasčių.

4. Projekto kokybės valdymo apžvalga

4.1. Organizavimo ir atsakomybės paskirstymo apžvalga

Toliau – konkretus siūlomas paskirstymas pagal naujesnių dokumentų trijų autorių sudėtį. Jis skirtas greitam grupės suderinimui ir dar nėra faktinis pareigų patvirtinimas. Akademiniai vaidmenys nesuteikia įmonės atstovo teisių. Grupė turi patvirtinti vaidmenis išlaikant peržiūros nepriklausomumą.

Siūlomas atsakingas	Vaidmuo	Pagrindinė atsakomybė	Kas tikrina jo rezultatą
Kristupas Kuras	Koordinavimas ir renginiai / CSR	Apimties bazė, grafikas, partnerių bei pasirengimo registras, biudžeto neatitikimai	Žygimantas; grupė tvirtina pakeitimus
Lukas Račkauskas	Komunikacija ir turinys	Teiginių suvestinė, kampanijos medžiaga, video, publikavimo reikalavimai	Žygimantas; Kristupas tikrina atitiktį apimčiai
Žygimantas Latkauskas	Kokybė ir duomenys	Kriterijų registras, matavimo metodika, įrodymų bei neatitikčių kontrolė	Kristupas; Lukas peržiūri ataskaitos komunikacijos tikslumą
Teisėtas išorinis savininkas / organizatorius	Išorinis suderinimas, jei projektas vykdomas	Realios paskyros, prekių ženklo, teritorijos, renginio ar atliekų perdavimo suderinimas pagal konkrečią veiklą	Dokumentuotas tikro įgalioto asmens sprendimas; akademinė grupė jo nepakeičia

Siūloma sprendimų taisyklė: autorius negali vienas priimti savo publikacijos; kokybės peržiūrėtojas gali sustabdyti perdavimą, jei trūksta būtino įrodymo. Kritinių kriterijų išimtys nefiksuojamos kaip atitiktis. Grupės koordinatoriui perduodamas sprendimas keisti turinį, planą arba atidėti veiklą.

4.2. Kokybės vertinimo metodai ir sąsajos su rezultatais

Metodas	Taikymas	Rezultatas / įrodymas
Reikalavimų atsekamumo matrica	R1–R5 susiejami su K-01–K-10, atsakingu ir priėmimo momentu	Kriterijų registras; matoma, kad nėra rezultato be patikros
Visų esminių teiginių faktų patikra	Kiekvienam faktiniam tvarumo, saugumo ar rezultatų teiginiui nurodomas šaltinis, data, taikymo ribos	Teiginių registras; „šaltinis yra“ atskiriama nuo „šaltinis iš tikrųjų pagrindžia teiginį“
Dviejų žmonių redakcinė ir techninė peržiūra	Video, vizualai, lankstinukai ir pristatymas tikrinami prieš publikavimą	Patikros lapas su versija, komentarais, sprendimu
Pasirengimo vartai ir dalyvių apskaita	Kiekvienam renginiui / akcijai tikrinamas planas, partneris, medžiaga, registravimo būdas	Renginio kortelė ir agreguota dalyvių suvestinė
Fizinių rezultatų matavimas	Sodinukų apskaita ir vėlesnė apžiūra; atliekų svoris pagal rūšis bei perdavimo patvirtinimas	Partnerio pasirašytas / kitaip atsekamai patvirtintas aktas, matavimo lapas
Pakartotinė apklausa ir platformų duomenų analizė	Vertinamos žinios, pasitikėjimas bei sklaida, pateikiamos imties ribos	Anonimizuoti duomenys, klausimynas, analitikos eksportas, skaičiavimo lapas
Priežasčių analizė	Pasikartojant klaidoms nustatoma proceso priežastis, pvz., neaiškus šaltinio tikrinimas	„5 kodėl“ įrašas, korekcinis veiksmas ir pakartotinė patikra

5. Projekto kokybės valdymas

5.1. Kokybės planavimas

Planavimo metu nustatomi konkretūs priėmimo kriterijai ir tikrinimo priemonės; užtikrinant kokybę pasirūpinama, kad procesas jų siektų; kontroliuojant tikrinamas tikras rezultatas. Tobulinimo ciklas: suplanuoti → parengti / atlikti → išmatuoti → pašalinti priežastį ir patikrinti pakartotinai.

Ribų statusas. 2 renginiai, 2 CSR ir 3 video/mėn. kyla iš naujesnio projekto uždavinių. Kitos toliau pateiktos ribos yra šio plano pasiūlymai grupės peržiūrai. Jokio procento negalima pateikti kaip jau pasiekto. Rodiklis su nuliniu vardikliu žymimas „netaikoma“ su paaiškinimu, o trūkstant duomenų – „dar nematuota“.

Kriterijų registras A: rodikliai, ribos ir matavimas

ID / rezultatas	Reikalavimas ir formulė	Tikslinė riba ir pagrindimas	Matavimo metodas / dažnis
K-01 / R1, R4	Turinio faktinis pagrįstumas: tinkamai pagrįstų esminių faktinių teiginių sk. / visų esminių faktinių teiginių sk. × 100 %	Siūloma 100 %; 0 nepagrįstų esminių teiginių. Pagrindas – reputacijos projekto patikimumas ir ankstesnės ataskaitos rekomendacija vengti nepagrįstų „žaliųjų“ pažadų	Visų teiginių, ne atsitiktinės imties, peržiūra prieš kiekvieną publikaciją ir pakeitus skaičių / formuluotę
K-02 / R1, R4	Publikavimo paketo tinkamumas: įvykdytų būtinų publikavimo patikrų sk. / visų taikomų būtinų patikrų sk. × 100 %	Siūloma 100 %: turinio / vaizdų teisės, reikiami suderinimai, tinkama kalba, skaitomi titrai, veikianti nuoroda, aiškus akademinio maketo ar tikros komunikacijos statusas	Kontrolinis sąrašas ir peržiūra telefone bei kompiuteryje prieš leidimą; neaktualūs punktai pagrindžiami
K-03 / R1, R4	Kampanijos taikymo tikslumas: patikrintų nustatymų sk. / suplanuotų būtinų nustatymų sk. × 100 %; nustatymai: šalis, kalba, auditorijos aprašas, kanalas, žinutė, veiksmo nuoroda	Siūloma 100 % nustatymų sutampa su patvirtintu komunikacijos planu. Tai nustatymų atitiktis, ne pažadas, kad kiekvienas parodymas pasieks tinkamą asmenį	Kampanijos nustatymų ekrano kopijos / maketo specifikacija prieš paleidimą ir po pakeitimų; aktyvios sklaidos apžvalga kas savaitę
K-04 / R4	Priimti trumpi video per aktyvų mėnesį; priėmimas tik praėjus K-01–K-03	3 priimti video/mėn. iš uždavinio. Bendras kiekis 3×M; M būtina nustatyti, nepriimti, kad kampanija tęsiasi visus 24 mėn.	Versijų ir publikacijų žurnalas; priėmimas prieš leidimą, kiekio suvestinė kas mėnesį
K-05 / R2	Dalyvavimo įvykdymas: tinkamai dokumentuotų teminių renginių sk.; pasirengimo lapo atitiktis	2 renginiai iš uždavinių; siūloma 100 % būtinų pasirengimo punktų prieš kiekvieną. Organizatorių sutikimas, vaidmuo, logistika, atsakingas ir matavimo planas	Viena kortelė kiekvienam renginiui prieš G3; po veiklos patvirtinamas faktinis dalyvavimas, ne vien registracija
K-06 / R2	Dalyvio patirties kokybė: 4–5 balais iš 5 naudingumą įvertinusių respondentų sk. / visų į klausimą atsakiusių sk. × 100 %; apklausos aprėptis = atsakiusių / registruotų stendo sąveikų sk. × 100 %	Siūloma ≥80 % teigiamų; ≥30 % apklausos aprėptis. Tai pilotinis operacinis tikslas, ne statistinio reprezentatyvumo garantija	1–2 klausimų anoniminė anketa po sąveikos, vienodas klausimas abiem renginiams; agreguoti kontaktai be dvigubo skaičiavimo
K-07 / R3	CSR įvykdymas ir pasirengimas: 1 sodinimo + 1 aplinkos tvarkymo veikla; visų būtinų suderinimų ir saugaus pasirengimo kontrolė	2 iniciatyvos iš uždavinių; siūloma 100 % taikomų pasirengimo punktų prieš veiklą. Senų 500 medžių ir 5 ha automatiškai neperimti	Partnerio, teritorijos, apimties, sezono, priemonių ir atsakingų registras prieš veiklą; po veiklos rezultato aktas

ID / rezultatas	Reikalavimas ir formulė	Tikslinė riba ir pagrindimas	Matavimo metodas / dažnis
K-08 / R3	CSR rezultato kokybė: faktinis / su partneriu suderintas sodinukų kiekis ×100 %; gyvų apžiūrėtų / visų apžiūrėtų sodinukų sk. ×100 %; atliekų rūšių su svorio ir perdavimo įrašu / visų užregistruotų atliekų rūšių sk. ×100 %	Siūloma 100 % sutarto sodinimo kiekio; ≥90 % prigijusių po 3 mėn. (sezoniškai tinkamą apžiūrą sutarti su partneriu); 100 % atliekų apskaitos atsekamumo. Kiekio ir ploto dydžiai nustatomi su partneriu	Sodinimo ir vietos apskaita, vėlesnė tų pačių vietų apžiūra; atliekų svėrimas atėmus tarą, rūšių ir perdavimo lapas; po kiekvienos akcijos
K-09 / R5	Informuotumo pokytis ΔŽ = teisingų atsakymų dalis po − prieš, procentiniais punktais; pasitikėjimo pokytis ΔP = 4–5 balais pasitikinčių dalis po − prieš	Siūlomas pilotinis tikslas ΔŽ ≥10 proc. p., ΔP ≥10 proc. p.; tikslus pagrįsti bandomąja apklausa. Pradinių reikšmių nėra; jokio pagerėjimo dabar teigti negalima	Tas pats trumpas klausimynas prieš poveikį ir po jo, pageidautina susieti tų pačių respondentų atsakymus pseudoniminiu kodu; siūlomas pilotas ≥100 pilnų porų, ne Baltijos reprezentatyvi imtis
K-10 / R1–R5	Įrodymų pilnumas: rezultatų su privalomu įrodymų paketu sk. / perduodamų rezultatų sk. ×100 %; įrodymų patikrinimo klaidų sk.	Siūloma 100 % pilnumas, 0 neišspręstų esminių skaičiavimo ar atsekamumo klaidų. Akademinė ataskaita negali remtis vien iliustratyviomis nuotraukomis	Ataskaitos ir pirminių duomenų sutikrinimas, perskaičiavimas, failų nuorodų patikra; po veiklos ir prieš G4

Kriterijų registras B: atsakomybė, įrodymas ir reakcija

ID	Siūlomas atsakingas / peržiūrėtojas	Privalomas įrodymas	Reakcija neatitikus
K-01	Lukas / Žygimantas	E01 teiginių registras: tekstas, šaltinis, data, aprėptis, išvada ir turinio versija	Stabdyti leidimą, pagrįsti arba pašalinti teiginį; pataisytą visą kontekstą tikrinti iš naujo
K-02	Lukas / Žygimantas	E02 patikros lapas, teisių / suderinimų įrašai, bandomos peržiūros rezultatas	Trūkstant būtino suderinimo ar teisės – nepublikuoti; techninį trūkumą pataisyti ir kartoti patikrą
K-03	Lukas / Kristupas	E03 auditorijos bei kanalų planas ir faktinių nustatymų kopija; modeliuojant – aiškiai pažymėta specifikacija	Sustabdyti / koreguoti nustatymus, atskirai registruoti netinkamą sklaidą ir jos kaštus
K-04	Lukas / Kristupas	E04 mėnesinis video sąrašas, versijos, priėmimo datos, nuorodos tik jeigu tikrai publikuota	Perplanuoti darbą, pašalinti vėlavimo priežastį; neskelbti nepatikrinto video vien dėl kiekio
K-05	Kristupas / Žygimantas	E05 pasirengimo lapai ir 2 dalyvavimų patvirtinimai, programa, pristatymo versija	Neparengtą dalyvavimą atidėti ar keisti renginį tik užregistravus bazės pakeitimą; registracija nelygu įvykdymas
K-06	Žygimantas / Kristupas	E06 agreguotas sąveikų skaičius, anoniminiai atsakymai, formulė ir imties aprašas	Išanalizuoti neigiamus atsakymus, koreguoti pateikimą; per mažą aprėptį aiškiai nurodyti, nedaryti plačių išvadų
K-07	Kristupas / Žygimantas	E07 partnerio suderinimas, teritorijos ir pasirengimo lapas, faktinių veiklų aktai	Nepradėti netinkamai suderintos veiklos; su partneriu pakeisti vietą, datą ar priemones
K-08	Kristupas / Žygimantas	E08 sodinimo ir apžiūros registras; atliekų svoris pagal rūšis, perdavimo dokumentas	Pašalinti apskaitos trūkumus; su partneriu planuoti priežiūrą / atsodinimą; neapskaitytų kiekių neviešinti kaip patvirtintų
K-09	Žygimantas / Lukas	E09 klausimyno versija, atsakymų poros, dalyvių atranka, skaičiavimo lapas ir ribotumai	Tikrinti metodiką ir žinutės supratimą; jei pokyčio nėra, fiksuoti tą rezultatą ir tobulinti komunikaciją
K-10	Žygimantas / Kristupas	E10 įrodymų rodyklė ir perskaičiavimo protokolas	Grąžinti paketą papildyti; be pirminių duomenų žymėti „dar nematuota“, neužbaigti priėmimo

Matavimo taisyklės

Platformose pasiekti vartotojai, parodymai, video peržiūros ir sąveikos registruojami atskirai, su laikotarpiu ir platformos apibrėžimu. Jei rodomas įsitraukimas, naudoti aiškią formulę, pvz., platformos sąveikos / tos pačios platformos pasiektos paskyros ×100 %, ir įvardinti, kad vienas žmogus gali atlikti kelias sąveikas. Kelių platformų pasiekiamumų nesumuoti kaip unikalių žmonių. Ankstesnio plano ≥30 % įsitraukimo neperimti kaip įrodytos normos, nes nėra nuoseklaus vardiklio ar pradinės reikšmės.

Apklausai siūloma fiksuoti 3 neutralius žinių klausimus apie medžiagoje faktiškai paaiškintus dalykus ir vieną teiginį „Pasitikiu pateiktos tvarumo informacijos pagrįstumu“ 1–5 skalėje. Kiekvienai bangai naudoti tuos pačius klausimus, pildymo sąlygas ir vertinimo raktą. Dalyvavimas savanoriškas; rinkti tik tyrimui reikalingus duomenis, viešinti suvestines. Apklausos pranešimas ir duomenų naudojimo tvarka suderinami prieš renkant tikrus duomenis. Šis dokumentas nėra teisinė išvada apie konkrečių teisės aktų taikymą.

Imties ≥100 porų pasiūlymas skirtas mokomojo piloto įgyvendinamumui, ne statistinei galiai pagrįsti. Jei yra mažiau porų, rezultatus galima pateikti kaip piloto duomenis su aiškiu apribojimu, bet ne reprezentatyvia visų Baltijos vartotojų išvada. Procentiniai punktai atskiriami nuo santykinio procentinio augimo. Iš vien prieš / po apklausos nedaroma išvada, kad visą pokytį sukėlė tik kampanija.

Sodinant nurodyti vietą, rūšį, kiekį ir partnerio rekomenduotą priežiūrą; medžių skaičiaus automatiškai neversti į CO2 absorbciją. Atliekų atveju registruoti bruto, tarą, neto, rūšį ir gavėją. Sutvarkytas plotas bei surinkti kilogramai yra skirtingi matmenys. Senos ekonominės Eur/ha ar Eur/CO2 reikšmės nėra kokybės rodiklio įrodymas.

Proceso kortelė: kampanijos video priėmimas

Laukas	Sutarta siūloma procedūra
Procesų grupė / procesas	Komunikacijos kokybės kontrolė / vieno video parengimas ir priėmimas
Tikslas	Išleisti auditorijai suprantamą ir pagrįstą video, kuris neprieštarauja kampanijos apimčiai
Įvestis	Patvirtintos temos, tikslinė šalis / kalba, faktų suvestinė, teisėtai naudojama medžiaga
Veiksmai	Scenarijus → teiginių tikrinimas → montažas / titrai → kito nario patikra → taisymas → leidimo sprendimas
Pradžia / pabaiga	Siūloma temą derinti prieš 7 dienas, juodraštį pateikti prieš 3, galutinę patikrą užbaigti prieš 1 darbo dieną iki sutartos publikacijos; datos priklauso nuo patvirtinto plano
Atsakingi	Lukas rengia, Žygimantas tikrina, Kristupas tikrina planą ir priima perdavimo sprendimą
Reikalavimai	K-01, K-02, K-03; priimtas vienetas įtraukiamas į K-04 tik po patikrų
Rezultatas	Priimta versija ir E01–E04 įrodymai; vieša nuoroda tik realiai paskelbus

5.2. Kokybės užtikrinimas

Prevencinės veiklos įtraukiamos į darbų grafiką, o ne paliekamos galutinei dienai. Faktų registre vienam teiginiui nurodomas tikslus turinio sakinys, o ne vien bendras literatūros sąrašas. Jei šaltinis apibūdina kitą modelį, šalį ar laikotarpį, tai aiškiai atspindima tekste. Negalima skelbti hipotetinės „Tesla“ veiklos kaip realios bendrovės iniciatyvos.

Veikla	Susiję kriterijai	Kada / kas	Įrodymas
Apimties bazės peržiūra ir neatitikimų sprendimas	Visi	G0; Kristupas ir grupė	Bazės protokolas, atsekamumo failas
Teiginių registras ir išankstinė scenarijaus patikra	K-01, K-02	Prieš montažą; Lukas, Žygimantas	E01, komentarai ir pataisytas scenarijus
Kanalų, kalbų ir auditorijos pasirinkimo pagrindimas	K-03	Prieš sklaidą ir keičiant kampaniją; Lukas	E03 ir faktinių nustatymų palyginimas
Renginio bei CSR partnerio pasirengimo patikra	K-05, K-07	Iki G3; Kristupas	Organizatoriaus / teritorijos suderinimas, užduočių lapas
Matavimo formų bandymas	K-06, K-08, K-09	Prieš pirmą tikrą veiklą; Žygimantas	Bandomos anketos ir apskaitos formos, pastabos; bandymo duomenys neįmaišomi į pagrindinę imtį
Savaitinė versijų ir įrodymų peržiūra	K-04, K-10	Aktyvią projekto savaitę; visa grupė	Trumpas sprendimų protokolas, neatitikčių būsena

5.2.1. Projekto kokybės analizė

Kiekvieną aktyvią savaitę ir po kiekvienos veiklos analizuojamas rodiklių statusas, atviros neatitiktys, vėlavimai bei jų priežastys. Kokybės koordinatorius tikrina ne tik skaičiaus buvimą, bet ir jo kilmę. Sklaidos duomenys interpretuojami kartu su turinio bei patirties kokybe: didelis pasiekiamumas nepanaikina netikslaus teiginio.

Analizuojama sritis	Dabartinė faktinė būsena	Ką reikės pateikti
Faktų ir publikacijų atitiktis	Dar nėra pateiktų kampanijos vienetų ar užpildytų E01–E03	Tikros turinio versijos ir peržiūros
3 video/mėn.	M nenustatytas; video įvykdymas nepatvirtintas	Aktyvių mėnesių planas ir priimti vienetai
2 renginiai ir 2 CSR	Ankstesniuose dokumentuose suplanuota; įvykdymo įrodymų negauta	Partneriai, datos, apskaita ir veiklos aktai
Žinių ir pasitikėjimo pokytis	Dar nematuota; pradinės reikšmės nežinomos	Pirminiai bei vėlesni palyginami atsakymai
Biudžetas	Šaltinių neatitikimai identifikuoti, atskaita siūloma	Grupės patvirtintas bazės sprendimas ir detalus paskirstymas

5.2.2. Projekto kokybės tobulinimas

Neatitiktys skirstomos į kritines (klaidingas esminis teiginys, trūkstamas būtinas leidimas, nepatikimi pagrindiniai duomenys) ir kitas taisytinas spragas (formatavimas, netinkama nuoroda, neaiški žinutė). Kritinė spraga stabdo atitinkamą perdavimą. Grupės koordinatorius skiria savininką ir terminą; uždaroma tik tada, kai kitas narys patvirtina pataisytos versijos atitiktį.

Aiškiai hipotetinis kontrolės pavyzdys, ne realus projekto matavimas. Video v0.3 turi 8 esminius teiginius. Peržiūrėtojas nustato, kad 7 turi tinkamą pagrindimą, o frazė „visiškai netaršus automobilis“ neatskiria naudojimo ir gyvavimo ciklo. K-01 = 7/8×100 = 87,5 %, todėl 100 % riba nepasiekta. Video nepriimamas. Lukas pašalina absoliutų teiginį arba pakeičia jį konkrečiu, šaltiniu pagrįstu ir taikymo ribas turinčiu sakiniu. Žygimantas peržiūri v0.4 iš naujo; tik esant 8/8 pagrįstiems teiginiams būtų galima registruoti atitiktį. Šis skaičiavimas iliustruoja procedūrą ir neįrodo, kad tikras video egzistuoja ar buvo patikrintas.

Įrašas	Problema ir kriterijus	Siūlomas veiksmas	Uždarymo sąlyga
DEMO-N01, hipotetinis	Absoliutus tvarumo teiginys, K-01	Pašalinti / patikslinti sakinį, nurodyti įrodymą ir ribas; pataisyti kitus tą patį teiginį kartojančius maketus	Kitas narys patikrina naują versiją, teiginių registro nuorodas ir visą kontekstą
Tikrų neatitikčių registras	Dar nėra vykdymo patikrų duomenų	Registruoti tik faktiškai aptiktą atvejį su data ir versija	Faktinis pakartotinis patikrinimas ir E nuoroda

Jei klaida kartojasi, taikoma priežasčių analizė: galbūt šaltiniai tikrinami tik po montažo, neaišku, kas sprendžia dėl teiginio ribų, arba naudojamas senas tekstas. Tada koreguojamas procesas (ankstesnė scenarijaus peržiūra, vienas teiginių registras, versijų kontrolė), o ne vien ištaisomas vienas sakinys. Po kitos turinio partijos tikrinama, ar ta pati priežastis pašalinta.

5.3. Projekto kokybės kontrolė

Kontrolės grandinė: **reikalavimas → kriterijus → tikrinama versija / veikla → faktiniai duomenys → palyginimas su riba → priėmimas arba taisymas → pakartotinė patikra**. Kiekviename protokole nurodomas kriterijaus ID, tikrinimo data, vykdytojas, peržiūrėtojas, faktinė reikšmė, įrodymas ir sprendimas.

Kontrolės taškas	Privalomas patikrinimas	Sprendimo taisyklė
Prieš turinio sklaidą	K-01–K-03 ir E01–E03	Be būtinos atitikties lieka juodraščiu; realaus paskelbimo nėra
Prieš renginį / CSR	K-05 / K-07 pasirengimas, patikrintas pristatymas	Neužbaigus būtino suderinimo neperžengiami G3 vartai
Po renginio / CSR	Dalyvavimo faktas, patirties duomenys, fiziniai rezultatai, K-06 / K-08	Pateikiamos tik duomenimis patvirtintos apimtys; trūkumai taisomi ar aiškiai deklaruojami
Kas aktyvų mėnesį	K-04 kiekis, kampanijos nustatymai ir sklaidos žurnalas	Nepriimtas ar dubliuotas video neskaičiuojamas kaip tinkamas naujas vienetas
Prieš galutinę ataskaitą	K-09, K-10; formulės, priedai ir šaltinių nuoseklumas	Nepamatuotas efektas nurodomas kaip nepamatuotas; pilotas neapibendrinamas visai rinkai

Kokybės veiklų sąnaudos. Siūlomas skaičiavimo modelis vienam turinio vienetui: 0,5 val. komunikacijos koordinatoriaus patikros × 21 EUR/val. + 0,5 val. tvarumo eksperto patikros × 35 EUR/val. + 0,25 val. projekto vadovo peržiūros × 30 EUR/val. = 35,50 EUR. Tai iliustratyvus įgyvendinimo sąnaudų modelis pagal senesnio projekto įkainius, ne naujai patikrintos rinkos kainos ir ne studentų atlyginimas. Tik video peržiūrų modelis sudarytų 3×M×35,50 = 106,50×M EUR; renginių, CSR ir tyrimo kontrolės sąnaudos turi būti pridėtos pagal tikrą planą. Jų negalima automatiškai pridėti virš 66 716 EUR: pirmiausia nustatyti, kas jau įtraukta į darbo užmokestį / paslaugas, kad nebūtų dvigubo skaičiavimo.

6. Sąsaja su būsima rizikos dalimi

Spalio 29 d. pristatoma kokybės dalis. Lapkričio 26 d. rizikų progreso pristatymui papildomai reikės įvertinti nepagrįstų teiginių, leidimų / partnerių trūkumo, sezoniškumo, mažos apklausos imties, prastai išmatuoto poveikio ir biudžeto neatitikimų rizikas. Tikimybės, poveikio skalės, rezervai ir rizikų savininkai dar nenustatyti. Šis skyrius nėra baigta rizikų ataskaita.

6.1. Nenumatytų išlaidų sąmata

Rezervas šiame etape dar neapskaičiuotas; jis nustatomas atlikus rizikų analizę. Jis bus pagrįstas rizikų analize ir atskirtas nuo įprastų kokybės patikrų sąnaudų. 66 716 EUR yra tik siūloma metinių išlaidų atskaita, ne patvirtintas biudžetas ar rezervas.

Priedas 1. Plano patvirtinimas

Dar nepatvirtinta. Grupės nariai turi peržiūrėti siūlomą apimtį, ribas, atsakomybes, įgyvendinimo laikotarpį ir biudžeto sprendimą. Tikras patvirtinimas fiksuojamas su data ir būdu; parašai nekuriami. Dėstytojos pastabos po spalio 29 d. registruojamos kaip v0.3 pakeitimų pagrindas, o ne kaip automatinis viso plano patvirtinimas.

Priedas 2. Papildoma informacija ir šaltiniai

S1 – „Tesla įvaizdžio gerinimas. Projekto ataskaita“ (doc. dr. Jovita Vasauskaitė), ypač 2 sk. tikslas ir uždaviniai, 3.2 sk. scenarijus, 5 sk. finansai ir 6.2 sk. poveikio matrica. S2 – 2025 m. S190M179 „Projektų planavimas ir organizavimas“ ataskaita (doc. dr. Evelina Meilienė), 4–9 lentelės. S3 – „Rinkos potencialo ir konkurentų analizė“, skirta prielaidų atsekamumui. S4 – oficialus 2026 m. kokybės ir rizikos plano šablonas. S5 – įvadinių paskaitų skaidrės, 14 ir 18 psl. Išsamus faktų ir prieštaravimų žurnalas pateiktas atskirame faile „Saltiniu_faktai_ir_neatitikimai.md“.

S1–S3 literatūroje pateikti rinkos skaičiai ir teisės aktų interpretacijos šiame kokybės plane naujai nepatikrinti, todėl neperteikiami kaip dabartiniai įrodyti faktai ar konkreti teisinė išvada. Prieš tikrą publikavimą kiekvienas pasirinktas teiginys turės praeiti K-01 patikrą.

Priedas 3. Pagrindiniai terminai

Terminas	Reikšmė
Kokybės planavimas	Kriterijų, ribų ir tikrinimo būdo nustatymas prieš darbą
Kokybės užtikrinimas	Prevencinis procesas, padedantis kriterijus įvykdyti
Kokybės kontrolė	Faktinio turinio / veiklos rezultato patikrinimas
Efektas	Tikslinės grupės žinių ar pasitikėjimo pokytis, skirtingas nuo vien veiklų kiekio
Proc. p.	Dviejų procentinių dalių skirtumas; 40 % → 50 % yra +10 proc. p., ne +10 %
Esminis teiginys	Tikrinamas faktas ar pažadas, galintis pakeisti auditorijos sprendimą apie tvarumą, saugumą ar veiklos rezultatą
Akademinis maketas	Studijų tikslams parengta komunikacijos iliustracija, kuri nėra oficialus bendrovės pranešimas
CSR	Socialinės atsakomybės veiklos; šiame projekte – sodinimo ir aplinkos tvarkymo iniciatyvos